

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора
ФСТЭК России

С.Якимов

«___» февраля 2018 г.

ПЛАН
развития официального сайта Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю на период 2018 - 2021 годов

№ п/п	Наименования мероприятий (работ)	Ожидаемые результаты	Сроки	Ответственные лица
I. Совершенствование содержательных параметров сайта				
1	Мониторинг разделов сайта на предмет актуальности размещаемой в них информации о деятельности ФСТЭК России и подготовка заявок на внесение изменений в информационные ресурсы сайта	Анализ результатов мониторинга	Ежеквартально	Начальники структурных подразделений Руководители территориальных органов ФСТЭК России Ответственные работники 7 управления ФСТЭК России

№ п/п	Наименования мероприятий (работ)	Ожидаемые результаты	Сроки	Ответственные лица
2	Внесение изменений в информационные ресурсы сайта	Информация, размещенная на сайте, находится в актуальном состоянии	В сроки, указанные в заявках на внесение изменений в информационные ресурсы сайта	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»
3	Поддержание на сайте в актуальном состоянии нормативных правовых актов ФСТЭК России в соответствии с их версиями на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru	Информация, размещенная на сайте, находится в актуальном состоянии	По мере необходимости	Начальники структурных подразделений ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»
4	Поддержание в актуальном состоянии наборов открытых данных, размещенных на Портале открытых данных Российской Федерации data.gov.ru (далее – Портал)	Информация, размещенная на Портале, находится в актуальном состоянии	По мере необходимости	Начальники структурных подразделений ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»
5	Размещение новых наборов открытых данных на Портале	Расширение набора открытых данных	По мере необходимости	Начальники структурных подразделений ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»

№ п/п	Наименования мероприятий (работ)	Ожидаемые результаты	Сроки	Ответственные лица
6	Разработка предложений по совершенствованию содержательных параметров сайта с учетом оценки степени его информационной открытости в АИС «Мониторинг госсайтов»	Предложения по совершенствованию содержательных параметров сайта	Ежегодно (декабрь)	Начальники структурных подразделений ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»
7	Уточнение структуры и содержания разделов сайта в соответствии с Планом по реализации Концепции открытости	Внесение изменений в приказ ФСТЭК России «Об утверждении перечня разделов, включаемых в состав официального сайта ФСТЭК России»	Ежегодно (январь-февраль)	Ответственные работники 7 управления ФСТЭК России ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»
II. Совершенствование технологических параметров сайта				
1	Проведение работ по обновлению текущей версии системы управления контентом сайта	Используется актуальная версия системы управления контентом сайта	В течение недели после выхода обновления	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»
2	Проведение работ по обновлению программных средств (расширений), входящих в состав действующей версии системы управления контентом сайта	Установлены новые версии программных средств системы управления контентом	В течение недели после выхода обновления	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»

№ п/п	Наименования мероприятий (работ)	Ожидаемые результаты	Сроки	Ответственные лица
3	Исследование возможностей новой (очередной) версии системы управления контентом в целях улучшения функционирования сайта, удобства его администрирования и полной реализации его функционала при использовании мобильных устройств	Размещение в сети Интернет тестовой версии сайта с обновленной системой управления контентом	В течение трех месяцев после выхода новой (очередной) версии системы управления контентом	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»
4	Перевод сайта на новую версию системы управления контентом	Размещение в сети Интернет новой версии сайта	2018 год	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»
5	Разработка версии сайта для слабовидящих на основе новой версии сайта	Размещение в сети Интернет новой версии сайта для слабовидящих	2018 год	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»
6	Проведение работ по обновлению версии сайта для слабовидящих special.fstec.ru в соответствии с изменениями, вносимыми в основную версию сайта	Актуальная версия сайта для слабовидящих	По мере необходимости	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»
7	Анализ требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти. Разработка предложений по совершенствованию технологических параметров сайта	Предложения по совершенствованию технологических параметров сайта	Ежегодно (декабрь)	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»

№ п/п	Наименования мероприятий (работ)	Ожидаемые результаты	Сроки	Ответственные лица
8	Мониторинг работы систем защиты сайта, анализ журналов событий, оптимизация настроек, редактирование списков блокировок	Сайт в защищенном состоянии	По мере необходимости	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»
9	Проведение работ по приведению технологических параметров сайта в соответствие с технической оценкой АИС «Мониторинг госсайтов» (исправление ошибок в разметке страниц сайта, исправление неработающих ссылок и т.д.)	Доработанный сайт	По мере необходимости	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»
10	Осуществление взаимодействия с пользователями информации сайта через форму обратной связи на странице сайта «Написать разработчику» и виджет обратной связи АИС «Мониторинг госсайтов»	Ответы на обращения пользователей информации	По мере поступления обращений	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»
11	Проработка программных решений, тестирование и реализация функции онлайн-опроса граждан по оценке эффективности деятельности подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений	Результаты проведения онлайн-опроса граждан, размещенные в разделе сайта «Противодействие коррупции»	До 15 февраля 2018 года	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»